

SICE - Inovação Produtiva - Outros Territórios

MPr-2023-1

APPI

vs 1.01c

25 de junho de 2025

SGO 2030

Nº projeto	6260	Nº análise	3
Beneficiário	LOUROSTONES - EXTRACÇÃO DE PEDRA PARA CALÇADA - UNIPESSOAL LDA		
		Parecer final	☒

Utilizador Maria José Silva. Não pode exportar.

Resumo da Análise

Nº projeto	6260	NIF	507022521		
Beneficiário	LOUROSTONES - EXTRACÇÃO DE PEDRA PARA CALÇADA - UNIPESSOAL LDA				
Organismo Intermédio	IAPMEI	Aviso	MPPr-2023-1 - SICE - Inovação Produtiva - Outros Territórios	Fase	2
Proposta					
Nº PP	3	Tipo PP	Reembolso	Final	Não
Nº análise	3	Tipo análise	Reembolso	Adiant. de Reembolso (30 dias)	
Parecer	Favorável	Motivo		Pagamento	Emissão de ordem de pagamento

Despesa e Incentivo (Reembolso)

(1) Despesa validada diferencial	347 653,38	
(2) Despesa validade acumulada: (2) das análises anteriores + (1)	887 873,36	
(3) Elegível aprovado, para comparar com (2)	3 711 927,00	23,92%
(4) Incentivo diferencial, decorrente da despesa (1)	139 061,36	
(5) Incentivo acumulado: anterior (5) + (4)	355 149,35	
(6) Incentivo aprovado, para comparar com (5)	1 484 770,80	23,92%
(9) Despesa pública diferencial	139 061,36	

Pagamento (potencial)

Incentivo	355 149,35
Pago	216 087,99
A pagar	139 061,36
Ordem pagto/dev	139 061,36

Adiantamento

(1) Despesa apresentada para atribuição de incentivo		
(2) Despesa acumulada: anterior validada + (1)		
(3) Elegível aprovado, para comparar com (2)		
(4) Incentivo calculado com base em (1)		
(5) Incentivo limtado a 80%		
(6) Incentivo acumulado: anterior reembolso + (4)		
(7) Incentivo aprovado, para comparar com (5)		

Calendarização

	Contratada	Aprovada	Apurada		Data Candidatura	2023-07-27
Data de início	2023-07-27	2023-07-27	2023-11-16		Data Pedido de Auxílio	2023-04-05
Data de fim	2025-07-18	2025-07-18	2025-03-03		Data Notif. da Decisão	2024-04-22
Duração em meses	23,74	23,74	15,60		Data TA	2024-05-21

Parecer

17728/32000

Publicitação

1. Introdução

Técnico

Ângela Sofia Ferreira da Silva

Data

2025-06-13

Análise de Pedido de Pagamento

Análise Técnica

17727/32000

Auxílios de Estado

Validação da adequação da despesa declarada, tendo em conta a sua razoabilidade, incluindo face às condições de mercado, e que resulte de aquisições a terceiros não relacionados com o adquirente, confirmando-se a ausência de conflitos de interesse

31522/32000

para as despesas apresentadas com a Linha de Polimento e Máquina de Ponte, não foi comprovado que as despesas foram adquiridas em condições de mercado.

Para as restantes despesas apresentadas a empresa comprovou que as despesas foram adquiridas em condições de mercado a entidades fornecedoras com capacidade para o efeito e a terceiros não relacionados com o adquirente. Para o efeito foram apresentadas evidências da consulta ao mercado e a respetiva fundamentação de escolha.

Verificação da inexistência de qualquer compromisso firme em data anterior à data da candidatura/pedido de auxílio

Sim

Fundamentação

Não existindo, na documentação que suporta a amostra selecionada, quaisquer indícios ou evidências de que o início efetivo dos trabalhos tenha ocorrido em momento anterior à data do pedido de auxílio, considera-se verificado o efeito de incentivo.

Aviso: MPr-2023-1 - SICE - Inovação Produtiva - Outros Territórios

Projeto: 6260 :: LOUROSTONES - EXTRACÇÃO DE PEDRA PARA CALÇADA - UNIPessoal LDA

C A N R														T 1.008.163,92 1.008.163,92																			
PP Documento comprovativo de despesa ("Fatura")														Imputação de despesa										Pagamento									
AN	ID Mor	Ref	Ref	M	A/T	NP PP	ID PP	ID TT	País	NIF	Fornecedor	Nº	ATCUD	Data	Valor total	Valor s/ IVA	Valor IVA	Tipo	ID NC	ID Inv.	Design Inv.	Descrição	Conta	Despesa Esgrelavada	Despesa Paga	Forma Cod.	Forma	Ref#	Data	Valor total	ROC/CC/B	Obs.	
2	1	2,1		F	2	1	4656	PT		304865239	TECPOINTE - TECNOLOGIA EM ELEVAÇÃO	IT 21/94/93	JFVTS005-9493	2023-11-16	110 700,00	90 000,00	20 700,00	DP		13	2a Ponte Rolante	1 Ponte Rolante Monoviga 10T	433112	90 000,00	90 000,00	TR	Transferência	300194050230	2023-12-07	110 700,00	5		
2	2	2,2		F	2	2	4658	PT		502396099	Ferilano Engenheiros Reunidos Lda	IT 2023/58	JF9K2P7-58	2023-07-27	9 225,00	7 500,00	1 725,00	DP		4	Projeto Arquitetura	adiquação e 30% entrega do	4551	7 500,00	7 500,00	TR	Transferência	1156	2023-07-31	9 225,00	5		
2	3	2,3		F	2	3	6991	PT		510778933	LS - LUS SALGUEIRO, UNIPESDA Lda	FAC 1124/182	JH2K30P-182	2023-11-24	95 704,98	95 704,98	0,00	DP		3	Pavilhão para armazém m	Obra - Auto de Medição 1	4534	95 704,98	95 704,98	TR	Transferência	1201	2023-12-04	95 704,98	5		
2	4	2,4		F	2	4	6992	PT		510778933	LS - LUS SALGUEIRO, UNIPESDA Lda	FAC 1124/182	JH2K30P-182	2024-02-29	102 760,00	102 760,00	0,00	DP		3	Pavilhão para armazém m	Obra - Auto de Medição 2	4534	102 760,00	102 760,00	TR	Transferência	1201	2024-04-05	102 760,00	5		
2	5	2,5		F	2	5	6994	PT		510778933	LS - LUS SALGUEIRO, UNIPESDA Lda	FAC 1124/181	JH2K30P-181	2024-03-29	107 400,00	107 400,00	0,00	DP		3	Pavilhão para armazém m	Obra - Auto de Medição 3	4534	107 400,00	107 400,00	TR	Transferência	300245731636	2024-03-07	107 400,00	5		
2	6	2,6		F	2	6	6995	PT		510778933	LS - LUS SALGUEIRO, UNIPESDA Lda	FAC 1124/183	JH2K30P-183	2024-03-28	80 550,00	80 550,00	0,00	DP		3	Pavilhão para armazém m	Obra - Auto de Medição 4	4534	80 550,00	80 550,00	TR	Transferência	300266032028	2024-04-04	80 550,00	5		
2	7	2,7		F	2	7	6996	PT		510778933	LS - LUS SALGUEIRO, UNIPESDA Lda	FAC 1124/184	JH2K30P-184	2024-04-30	40 275,00	40 275,00	0,00	DP		3	Pavilhão para armazém m	Obra - Auto de Medição 5	4534	40 275,00	40 275,00	TR	Transferência	300254037314	2024-05-01	40 275,00	5		
2	8	2,8		F	2	8	6998	PT		502788373	MONDEI02 - Energias e Construções, S.A.	FG-30010/0000010	JF9K24C-0000701	2024-06-26	15 000,00	15 000,00	0,00	DP		2	Ponte Transformação	completa de PT AI 250KV/30KV	4534	15 000,00	15 000,00	TR	Transferência	300214499343	2024-07-09	15 000,00	5		
3	9	3,9		F	3	9	21444	IT		0316950165	Medioli S.p.A	2024/34/15		2024-12-19	60 000,00	60 000,00	0,00	DP				Poltrona de tapete		4535	60 000,00	60 000,00	TR	Transferência	300247455948	2023-01-02	60 000,00	5	
2	10	3,10		F	3	10	21446	PT		502396099	Ferilano Engenheiros Reunidos Lda	IT 2021/5	JT22598-5	2025-01-16	9 225,00	7 500,00	1 725,00	DP		4	Projeto Arquitetura	projeto da Especificação	4551	7 500,00	7 500,00	TR	Transferência	300420406155	2025-01-27	9 225,00	5		
2	11	3,11		F	3	11	21448	PT		510778933																							

[illegible]

Nº	Observações	Nº Ocorrências
1	A fatura associada ao projeto de arquitetura de 27-07-2023 não foi considerada para início do projeto.	1
2	A empresa não comprovou que as despesas apresentadas, foram adquiridas em condições de mercado.	1
3	Verificando-se que se trata de uma alteração ao investimento, cujo montante ultrapassa previsto, num desvio de 195.000,00 euros, é indispensável que a beneficiária fundamente o enquadramento desta alteração nos objetivos do projeto e manutenção do cumprimento dos indicadores previstos. Por outro lado, as propostas alternativas apresentadas não são comparáveis, dado que as propostas de candidatura e a proposta atual se referem equipamentos com características técnicas diferentes.	1

Aviso: MPr-2023-1 - SICE - Inovação Produtiva - Outros Territórios
Projeto: 6260 :: LOUROSTONES - EXTRACÇÃO DE PEDRA PARA CALÇADA - UNIPESSOAL LDA

Investimentos

ID Inv	Atividade		Designação	Ano	Mês	Rubrica		Estab	Custo Total	Elegível Limitado	Elegível	Limitar?	Despesa Elegível para efeitos de Adiantamento	Despesa Validada para efeitos de Reembolso
	Cod.	Designação				Cod.	Designação							
1	1	Criação de Nova Unidade industrial	StoneCUT Master Line 5X (CNC- 1200mm + 5 eixos)			110	Máquinas e Equipamentos	1	235 000,00	235 000,00				
2	1	Criação de Nova Unidade industrial	Posto Transformação			411	Construção e reabilitação	1	25 500,00	25 500,00	15 000,00			15 000,00
3	1	Criação de Nova Unidade industrial	Pavilhão para armazenar matéria-prima			411	Construção e reabilitação	1	985 000,00	985 000,00	527 422,98			527 422,98
4	1	Criação de Nova Unidade industrial	Projeto Arquitetura			335	Estudos e diagnósticos - Projetos de arquitetura	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
5	1	Criação de Nova Unidade industrial	TOC/ROC			310	CC/ROC até 5.000€	1	5 000,00	5 000,00				
6	1	Criação de Nova Unidade industrial	Zorras Elétricas 30ton			110	Máquinas e Equipamentos	1	44 000,00	44 000,00				
7	1	Criação de Nova Unidade industrial	Robot de Carga da Linha de Polimento (até 60mm)			110	Máquinas e Equipamentos	1	69 000,00	69 000,00				
8	1	Criação de Nova Unidade industrial	Plataforma rotativa automática- 30ton			110	Máquinas e Equipamentos	1	31 600,00	31 600,00				
9	1	Criação de Nova Unidade industrial	Máquina de Ponte (Cortes direitos)			110	Máquinas e Equipamentos	1	88 070,00	88 070,00				
10	1	Criação de Nova Unidade industrial	StoneCUT Line 5X (CNC- 725mm -5 eixos + fresa + ventosas manipuladoras de			110	Máquinas e Equipamentos	1	196 000,00	196 000,00				
11	1	Criação de Nova Unidade industrial	Sistemas das águas			110	Máquinas e Equipamentos	1	99 870,00	99 870,00				
12	1	Criação de Nova Unidade industrial	Máquinas de Moldar Pedra Rústica			110	Máquinas e Equipamentos	1	151 000,00	151 000,00				
13	1	Criação de Nova Unidade industrial	2x Ponte Rolante			110	Máquinas e Equipamentos	1	172 819,00	172 819,00	90 000,00			90 000,00
14	1	Criação de Nova Unidade industrial	Compressor de ar			110	Máquinas e Equipamentos	1	20 890,00	20 890,00				
15	1	Criação de Nova Unidade industrial	Equipamentos de Apoio Zorras			110	Máquinas e Equipamentos	1	38 448,00	38 448,00				
16	1	Criação de Nova Unidade industrial	Máquina de quinas (cantos redondos)			110	Máquinas e Equipamentos	1	169 500,00	169 500,00				
17	1	Criação de Nova Unidade industrial	Máquina de Ladrilho			110	Máquinas e Equipamentos	1	289 150,00	289 150,00				
18	1	Criação de Nova Unidade industrial	Polidora de tapete			110	Máquinas e Equipamentos	1	336 000,00	336 000,00				
19	1	Criação de Nova Unidade industrial	Monofio (2 und) - monofio roller e monofio com 3 eixos			110	Máquinas e Equipamentos	1	224 500,00	224 500,00	240 450,38			240 450,38
20	1	Criação de Nova Unidade industrial	Engenho de corte			110	Máquinas e Equipamentos	1	238 080,00	238 080,00				
21	1	Criação de Nova Unidade industrial	Bacia de retenção de águas			110	Máquinas e Equipamentos	1	50 000,00	50 000,00				
22	1	Criação de Nova Unidade industrial	Equipamento de scanner das peças que vai ser instalado na polidora			110	Máquinas e Equipamentos	1	65 000,00	65 000,00				
23	2	Transição climatica	Certificação ISO 14040- Ambiente e Sustentabilidade			350	Processos de certificação	1	10 500,00	0				
24	2	Transição climatica	Painéis Fotovoltaicos			110	Máquinas e Equipamentos	1	90 000,00	90 000,00				
25	3	Implementação COCKPIT 4.0	COCKPIT 4.0 Módulo de Gestão Colaborativa (Indústria 4.0)			120	Equipamentos informáticos	1	21 500,00	21 500,00				
26	3	Implementação COCKPIT 4.0	Eq. Informático e Software desenho			210	Software e licenças	1	40 000,00	40 000,00				
27	3	Implementação COCKPIT 4.0	Eq. Monitorização Energia			110	Máquinas e Equipamentos	1	3 500,00	3 500,00				
28	3	Implementação COCKPIT 4.0	Formação Indústria 4.0/+digital			337	Outros custos com consultoria	1	3 250,00	0				
29	4	Projeto de Marketing Visionário	Plano de Marketing			334	Estudos e diagnósticos - Planos de marketing	1	7 500,00	7 500,00				
30	4	Projeto de Marketing Visionário	Desenvolvimento de Campanhas de Marketing Digital			337	Outros custos com consultoria	1	7 500,00	0				
31	4	Projeto de Marketing Visionário	Viagens Prospeção			337	Outros custos com consultoria	1	17 500,00	0				
32	4	Projeto de Marketing Visionário	Feiras			337	Outros custos com consultoria	1	30 000,00	0				
TOTAL									3 780 677,00	3 711 927,00				887 873,36

Elegível

		3 780 677,00	3 711 927,00	1 008 163,92	887 873,36			1 428 093,34	0,00	
Rubrica		Aprovado		Execução						
Cod.	Designação	Investimento	Elegível	Despesa Elegível Apresentada com ou sem correções	Despesa limitada Nº Ordem	%	Limite	Despesa limitada Rubrica	%	Despesa Elegível para efeitos de Adiantamento
110	Máquinas e Equipamentos	2 612 427,00	2 612 427,00	450 740,94	330 450,38	37,22%		420 450,38	29,44%	
120	Equipamentos informáticos	21 500,00	21 500,00							
200	Ativos incorpóreos	40 000,00	40 000,00							
210	Software e licenças	40 000,00	40 000,00							
220	Testes e ensaios									
230	Aquisição de patentes e direitos de propriedade									
240	Registo de marcas									
300	alínea c) n.º1 art. 25.º REITD	96 250,00	27 500,00	15 000,00	15 000,00	1,69%		22 500,00	1,58%	
310	CC/ROC até 5.000€	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
321	Serviços de arquitectura									
322	Serviços de engenharia									
331	Estudos e diagnósticos - Estudos									
332	Estudos e diagnósticos - Diagnósticos									
333	Estudos e diagnósticos - Auditorias									
334	Estudos e diagnósticos - Planos de marketing	7 500,00	7 500,00							
335	Estudos e diagnósticos - Projetos de arquitetura	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1,69%		22 500,00	1,58%	
336	Estudos e diagnósticos - Projetos de engenharia									
337	Outros custos com consultoria	58 250,00								
340	Estudos/Relatórios - Princípio “Não prejudicar significativamente”						7 500,00			
350	Processos de certificação	10 500,00								
351	Assistência técnica									
400	Construção e reabilitação	1 010 500,00	1 010 500,00	542 422,98	542 422,98	61,09%		985 142,96	68,98%	
411	Construção e reabilitação	1 010 500,00	1 010 500,00	542 422,98	542 422,98	61,09%		985 142,96	68,98%	
511	Aquisição de equipamento de transporte									
900	Outros custos									

Apuramento

Decisão/TA

	Elegível	Incentivo	Taxa
Aprovado	3 711 927,00	1 484 770,80	40,00%

Pedido pagamento

3

Reembolso

R

	Despesa	Pagamentos	Incentivo
Apresentado	467 943,94	467 943,94	187 177,58

Análise

3

Reembolso

R

Análise corrente	Despesa Adto	Validada	Incentivo
Reembolso		347 653,38	139 061,36
Faturas		347 653,38	139 061,36
Rendas Leasing		0,00	0,00
Adiantamento	0,00		0,00
Faturas	0,00		0,00
Rendas Leasing	0,00		0,00

Despesa/fundo validado

Anterior		540 219,98	216 087,99
Acumulado		887 873,36	355 149,35

Adiantamento

Anterior	540 219,98		216 087,99
Corte a 80%			0,00
Acumulado	540 219,98		216 087,99

80,00%

Incentivo

Anterior			216 087,99
Acumulado			355 149,35

Pagamento

Incentivo acumulado			355 149,35
Limite Aprovado/executado			1 484 770,80
Limite 95%			1 410 532,26
Incentivo acumulado c/ limite 95%			355 149,35
Incentivo análise limitado			139 061,36

N

Aviso: MPr-2023-1 - SICE - Inovação Produtiva - Outros Territórios

Projeto: 6260 :: LOUROSTONES - EXTRACÇÃO DE PEDRA PARA CALÇADA - UNIPessoal LDA