

SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade

MPr-2023-2

APPI

vs 1.01r

3 de junho de 2026

SGO 2030

Nº projeto	6352	Nº análise	4
Beneficiário	TRIÂNGULO DA PEDRA LDA		
		Parecer final	☒

Utilizador Eunice Silva. Análise fechada. Não pode exportar.

Resumo da Análise

Nº projeto	6352	NIF	508846285	PO	Norte
Beneficiário	TRIÂNGULO DA PEDRA LDA				
Organismo Intermédio	IAPMEI	Aviso	MPPr-2023-2 - SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade	Fase	2

Proposta

Nº PP	4	Tipo PP	Regularização de Contra-Fatura	Final	Não
Nº análise	4	Tipo análise	Regularização de Contra-Fatura	Adiant. de Reembolso (30 dias)	
Parecer	Favorável	Motivo		Pagamento	Emissão de ordem de pagamento

Despesa e Incentivo (Reembolso)

(1) Despesa validada diferencial	143 392,30	
(2) Despesa validade acumulada: (2) das análises anteriores + (1)	462 104,26	
(3) Elegível aprovado, para comparar com (2)	898 685,58	51,42%
(4) Incentivo diferencial, decorrente da despesa (1)	57 356,92	
(5) Incentivo acumulado: anterior (5) + (4)	184 841,71	
(6) Incentivo aprovado, para comparar com (5)	359 474,23	51,42%
(9) Despesa pública diferencial	57 356,92	

Adiantamento

(1) Despesa apresentada para atribuição de incentivo		
(2) Despesa acumulada: anterior validada + (1)		
(3) Elegível aprovado, para comparar com (2)		
(4) Incentivo calculado com base em (1)		
(5) Incentivo limitado a 80%		
(6) Incentivo acumulado: anterior reembolso + (4)		
(7) Incentivo aprovado, para comparar com (5)		

Pagamento (potencial)

Incentivo	184 841,71
Pago	174 316,04
A pagar	10 525,67

Pagto acumulado (antes de Garantia)	184 841,71
ACG	
Pagto acumulado com Garantia	184 841,71

Limite 95%	184 841,71
Abate limite 95%	
A pagar	10 525,67
Ordem pagto/dev	10 525,67

Desconto Garantia	
-------------------	--

Calendarização

	Contratada	Aprovada	Apurada		
Data de início	2023-03-15	2023-03-15	2023-03-30	Data Candidatura	2023-07-28
Data de fim	2025-03-05	2025-03-05	2025-03-21	Data Pedido de Auxílio	2022-10-04
Duração em meses	23,71	23,71	23,74	Data Notif. da Decisão	2024-07-19
				Data TA	2024-08-27

Parecer

27868/32000

Técnico

Elsa Matos

Data

2025-09-06

Aviso: MPr-2023-2 - SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade

Projeto: 6352 :: TRIÂNGULO DA PEDRA LDA

C	A	N	R	...	F	802 454,72	534 955,72																	
Documento comprovativo de despesa ("Fatura")										Imputação de despesa				Pagamento										
Nº PP	ID PP	ID FT	País	NIF	Fornecedor	Nº	ATCUD	Data	Valor total	Valor s/ IVA	Valor IVA	Tipo	ID NC	ID Inv.	Design Inv.	Descrição	Conta	Despesa Elegível Apresentada	Despesa Page	Forma Cod.	Forma	Ref2	Data	Valor total
2	1	3740	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2024/82	JJ58SR2H-82	2024-05-31	1 850,00	1 850,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	deslocação	4533	1 850,00	1 850,00	TR	Transferência	CGD 419827168	2024-06-26	1 850,00
2	2	3747	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO	14/1064	JF2MD3D8-1064	2023-09-07	302,48	245,92	56,56	DP	12		Instalação de Estação tratar	Diáfagma B.Lamas 2	622611183	245,92	245,92	TR	Transferência	CGD 419559159	2024-06-25	302,48
2	2	3747	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO	14/1064	JF2MD3D8-1064	2023-09-07	302,48	245,92	56,56	DP	12		Instalação de Estação tratar	Diáfagma B.Lamas 2	221110606	245,92	245,92	TR	Transferência	CGD 419559159	2024-06-25	302,48
2	3	3751	PT	508377463	IBEROAIR, LDA	DC1191	JFXPF6DW-1191	2023-05-31	12 915,00	10 500,00	2 415,00	DP	1		Compressor elétrico	VSD+	43711133	10 500,00	10 500,00	TR	Transferência	CGD 368302348	2023-07-11	12 915,00
2	3	3751	PT	508377463	IBEROAIR, LDA	DC1191	JFXPF6DW-1191	2023-05-31	12 915,00	10 500,00	2 415,00	DP	1		Compressor elétrico	VSD+	221110610	10 500,00	10 500,00	TR	Transferência	CGD 368302348	2023-07-11	12 915,00
2	4	3753	PT	50534290	ROLFAFE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	82123/2355	JFTWX8CR-2355	2024-06-15	111,30	90,49	20,81	DP	12		Instalação de Estação tratar	Valv. Borboleta	622611183	90,49	90,49	TR	Transferência	CGD 419566734	2024-06-25	111,30
2	5	3754	PT	516530429	Sara & Dias	2023/19	JFK9FNY-19	2023-05-31	125,00	125,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Mini Tomatsu	4533	125,00	125,00	TR	Transferência	CGD 419562427	2024-06-25	125,00
2	7	3758	PT	516530429	Sara & Dias	2023/43	JFK9FNY-43	2023-09-07	230,00	230,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Mini Komatsu e deslocação	4533	230,00	230,00	TR	Transferência	CGD 419569674	2023-10-09	230,00
2	8	3759	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2023/71	JFJ9F3M-71	2023-04-30	1 075,00	1 075,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	deslocação	4533	1 075,00	1 075,00	TR	Transferência	CGD 035581730	2023-08-08	2 202,50
2	8	3759	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2023/71	JFJ9F3M-71	2023-04-30	1 075,00	1 075,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	deslocação	4533	1 075,00	1 075,00	TR	Transferência	CGD 419570174	2023-08-08	1 075,00
2	9	3760	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2023/92	JFJ9F3M-92	2023-05-31	1 127,50	1 127,50	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	construção	622613183	1 127,50	1 127,50	TR	Transferência	CGD 035581730	2023-08-08	2 202,50
2	9	3760	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2023/92	JFJ9F3M-92	2023-05-31	1 127,50	1 127,50	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	construção	221110601	1 127,50	1 127,50	TR	Transferência	CGD 419570174	2023-08-08	1 127,50
2	10	3761	PT	502918713	PERFILNORTE, S.A.	2023/2856	JFKPTBTM-2856	2023-06-06	1 292,51	1 050,82	241,69	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Remate Galvanizado	4533	1 050,82	1 050,82	TR	Transferência	CGD 419571902	2023-06-07	1 292,51
2	11	3762	PT	509311652	Termáquina II - Bombas e equipamentos L	2024/424	JJ6ZKRN5-424	2024-04-10	3 161,72	2 570,50	591,22	DP	12		Instalação de Estação tratar	DN40C1	43711133	2 570,50	2 570,50	TR	Transferência	CGD 408141535	2024-04-11	3 161,72
2	12	3763	PT	502827947	SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO M	A/28571	JFHUG7RP-28571	2023-07-04	522,75	425,00	97,75	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Serviço de camião grua	4533	425,00	425,00	TR	Transferência	CGD 381533306	2023-10-09	522,75
2	13	3764	PT	514400188	MASTER FERRO, LDA	2223/5234	JF6V7JSK-5234	2023-04-19	3 972,29	3 229,50	742,79	DP	4		Construção Novo Pavilhão	construção	622611183	3 229,50	3 229,50	CQ	Cheque	CGD 419576188	2024-06-12	3 229,50
2	13	3764	PT	514400188	MASTER FERRO, LDA	2223/5234	JF6V7JSK-5234	2023-04-19	3 972,29	3 229,50	742,79	DP	4		Construção Novo Pavilhão	construção	221110609	3 229,50	3 229,50	CQ	Cheque	CGD 419576188	2024-06-12	3 229,50
2	14	3765	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3181	JFJNXNBMG-3181	2023-06-30	131,99	107,31	24,68	DP	4		Construção Novo Pavilhão	construção	62311113	107,31	107,31	TR	Transferência	CGD 419577746	2023-08-08	448,49
2	14	3765	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3181	JFJNXNBMG-3181	2023-06-30	131,99	107,31	24,68	DP	4		Construção Novo Pavilhão	construção	221110612	107,31	107,31	TR	Transferência	CGD 419577746	2023-08-08	448,49
2	15	3779	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3145	JFJNXNBMG-3145	2023-06-29	206,50	167,89	38,61	DP	4		Construção Novo Pavilhão	saneamento	62311113	167,89	167,89	TR	Transferência	CGD 419577746	2023-08-08	448,49
2	15	3779	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3145	JFJNXNBMG-3145	2023-06-29	206,50	167,89	38,61	DP	4		Construção Novo Pavilhão	saneamento	221110612	167,89	167,89	TR	Transferência	CGD 419577746	2023-08-08	448,49
2	16	3971	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3210	JFJNXNBMG-3210	2023-07-03	110,00	89,43	20,57	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Tubo corrugado	62311113	89,43	89,43	TR	Transferência	CGD 419577746	2023-08-08	448,49
2	16	3971	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3210	JFJNXNBMG-3210	2023-07-03	110,00	89,43	20,57	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Tubo corrugado	221110612	89,43	89,43	TR	Transferência	CGD 419577746	2023-08-08	448,49
2	17	4373	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1248	JFB0772N-1248	2023-03-30	30 000,00	30 000,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	instalações - Fase 1	4533	30 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 76-40033301	2023-04-10	10 000,00
2	18	4373	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1248	JFB0772N-1248	2023-03-30	30 000,00	30 000,00	0,00	P	4		Construção Novo Pavilhão	instalações	4533	10 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 67-40033302	2023-05-10	10 000,00
2	19	4373	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1248	JFB0772N-1248	2023-03-30	30 000,00	30 000,00	0,00	P	4		Construção Novo Pavilhão	instalações	4533	10 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 58-40033303	2023-06-10	10 000,00
2	20	4374	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1250	JFB0772N-1250	2023-04-04	30 000,00	30 000,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	instalações - fase 2	4533	30 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 49-40033304	2023-07-10	10 000,00
2	21	4374	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1250	JFB0772N-1250	2023-04-04	30 000,00	30 000,00	0,00	P	4		Construção Novo Pavilhão	instalações - fase 2	4533	10 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 49-40033305	2023-08-10	10 000,00
2	22	4374	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1250	JFB0772N-1250	2023-04-04	30 000,00	30 000,00	0,00	P	4		Construção Novo Pavilhão	instalações - fase 2	4533	10 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 31-40033306	2023-09-10	10 000,00
2	23	4375	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1269	JFB0772N-1269	2023-05-03	10 000,00	10 000,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	instalações - fase 2 (parte 2)	4533	10 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 12-40033307	2023-10-10	10 000,00
2	24	4376	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1277	JFB0772N-1277	2023-05-25	10 000,00	10 000,00	0,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	instalações - fase 2 (parte 3)	4533	10 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 31-40033308	2023-11-10	10 000,00
2	26	4378	PT	506734234	QUADRIVALE - QUADROS ELÉCTRICOS, UN	2023A1/1452	JF93BRHZ-1452	2023-10-23	6 150,00	5 000,00	1 150,00	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Pimenteiro 250A	4533	5 000,00	3 075,00	CQ	Cheque	BD 50-40734754	2023-11-24	3 075,00
2	27	4378	PT	506734234	QUADRIVALE - QUADROS ELÉCTRICOS, UN	2023A1/1452	JF93BRHZ-1452	2023-10-23	6 150,00	5 000,00	1 150,00	P	4		Construção Novo Pavilhão	Pimenteiro 250A	4533	1 925,00	CQ	Cheque	BD 41-40734755	2023-12-22	1 925,00	
2	28	4379	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO	14/1055	JF2MD3D8-1055	2023-07-19	11 543,34	9 384,83	2 158,51	DP	4		Construção Novo Pavilhão	construção	4533	9 384,83	2 500,00	TR	Transferência	CGD 419490005	2023-10-18	2 500,00
2	28	4379	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO	14/1055	JF2MD3D8-1055	2023-07-19	11 543,34	9 384,83	2 158,51	P	4		Construção Novo Pavilhão	construção	4533	2 345,82	TR	Transferência	CGD 419558839	2023-11-09	2 345,82	
2	69	4379	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO	14/1055	JF2MD3D8-1055	2023-07-19	11 543,34	9 384,83	2 158,51	P	4		Construção Novo Pavilhão	construção	4533	4 539,01	TR	Transferência	CGD 419489827	2023-10-09	4 539,01	
2	32	4380	PT	508377463	IBEROAIR, LDA	DC1478	JFXPF6DW-1478	2023-07-11	43 050,00	35 000,00	8 050,00	DP	1		Compressor elétrico	VSD+	43311133	35 000,00	15 000,00	TR	Transferência	CGD 385029039	2023-11-02	15 000,00
2	32	4380	PT	508377463	IBEROAIR, LDA	DC1478	JFXPF6DW-1478	2023-07-11	43 050,00	35 000,00	8 050,00	P	1		Compressor elétrico	VSD+	4533	10 000,00	10 000,00	TR	Transferência	CGD 369113684	2023-07-11	10 000,00
2	34	4380	PT	508377463	IBEROAIR, LDA	DC1478	JFXPF6DW-1478	2023-07-11	43 050,00	35 000,00	8 050,00	P	1		Compressor elétrico	VSD+	4533	10 000,00	10 000,00	TR	Transferência	CGD 386744987	2023-02-05	10 000,00
2	36	4383	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/2566	JFJNXNBMG-2566	2023-05-25	35,76	29,07	6,69	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Manilha	62311113	29,07	29,07	TR	Transferência	419622272	2023-08-08	35,76
2	37	4384	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/156	JKV57JB-1565	2023-05-10	879,08	714,70	164,38	DP	12		Instalação de Estação tratar	Betão	4533	714,70	714,70	TR	Transferência	CGD 419577268	2023-07-21	4 046,14
2	38	4385	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/161	JKV57JB-1614	2023-05-16	3 975,75	3 232,32	743,43	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Betão	4533	3 232,32	3 232,32	TR	Transferência	CGD 419622272	2023-08-08	7 725,92
2	38	4385	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/161	JKV57JB-1614	2023-05-16	3 975,75	3 232,32	743,43	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Betão	221110602	3 232,32	3 232,32	TR	Transferência	CGD 419622272	2023-08-08	7 725,92
2	39	4386	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/147	JKV57JB-1477	2023-05-04	3 167,14	2 574,91	592,23	DP	4		Construção Novo Pavilhão	Betão C	4533	2 574,91	2 574,91	TR	Transferência	CGD 419577268	2023-07-21	4 046,14
2	40	4388	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/172	JKV57JB-172																	

2	72	12865	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2024A33/375/	JJ679YT2-3756	2024-10-18	1 141,78	928,28	213,50	DP		4	Construção Novo Pavilhão	Betão C	4533	928,28	928,28	TR	Transferência	NB 546317582	2024-12-23	1 141,78
2	73	12866	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2024A33/383/	JJ679YT2-3835	2024-10-24	695,00	565,04	129,96	DP		4	Construção Novo Pavilhão	Betão C	4533	565,04	565,04	TR	Transferência	NB 546317582	2024-12-23	695,00
2	74	12869	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	DP		4	Construção Novo Pavilhão	instalações fase 2	4533	65 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 07-40734748	2024-10-03	10 000,00
2	82	12869	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	NC	217	4	Construção Novo Pavilhão	valor de 65000 € na fatura foi	4533	-25 000,00	0,00	CQ	Cheque	NA	2023-12-28	-25 000,00
2	83	12869	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	P		4	Construção Novo Pavilhão	instalações - fase 2			10 000,00	CQ	Cheque	BD 95-40734749	2024-04-10	10 000,00
2	85	12869	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	P		4	Construção Novo Pavilhão	instalações fase 2			10 000,00	CQ	Cheque	CGD 640734750	2024-05-10	10 000,00
2	93	12869	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	P		4	Construção Novo Pavilhão	instalações fase 2			10 000,00	CQ	Cheque	CGD 440734758	2024-06-10	10 000,00
2	85	12869	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	P		4	Construção Novo Pavilhão	instalações fase 2			10 000,00	CQ	Cheque	BD 67-40033302	2024-05-10	10 000,00
2	93	12869	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	P		4	Construção Novo Pavilhão	instalações fase 2			10 000,00	CQ	Cheque	BD 58-40033303	2024-06-10	10 000,00
2	79	12870	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1364	JFBD772N-1364	2024-01-15	25 000,00	25 000,00	0,00	DP		4	Construção Novo Pavilhão	instalações fase 2	4533	25 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 05-40734759	2024-07-10	10 000,00
2	88	12876	PT	514226528	ANTONIO & SARA LDA	2024/9	JFCP8GFY-9	2024-10-23	9 943,80	9 943,80	0,00	DP		12	Instalação de Estação tratar	estação de tratamento de	4533	9 943,80	9 943,80	TR	Transferência	CGD 446895601	2024-12-30	9 943,80
2	89	12878	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1501	JFBD772N-1501	2024-10-11	10 000,00	10 000,00	0,00	DP		4	Construção Novo Pavilhão	3	4533	10 000,00	10 000,00	TR	Transferência	CGD 435208151	2024-10-11	10 000,00
2	89	12878	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1501	JFBD772N-1501	2024-10-11	10 000,00	10 000,00	0,00	DP		4	Construção Novo Pavilhão	3	221110600	10 000,00	10 000,00	TR	Transferência	CGD 435208151	2024-10-11	10 000,00
2	91	12886	PT	514909013	Rui Lemos Oliveira - Unipessoal, Lda.	FAC 24/185	JJ295SCY-185	2024-11-15	3 600,00	3 600,00	0,00	DP		4	Construção Novo Pavilhão	Porta Seccionada Canelada	4533	3 600,00	3 600,00	TR	Transferência	CGD 443544076	2024-12-02	3 600,00
2	92	12899	PT	211778460	HUGO JOSE CARDOSO TEIXEIRA	FR ATSIRE01FR/2	JJMGDFYZ-2	2025-01-03	1 200,00	1 200,00	0,00	DP		5	TOC	pedido pagamento do projeto	6221123	1 200,00	900,00	TR	Transferência	CGD 448002492	2025-01-06	900,00
2	94	12914	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1293	JFBD772N-1293	2023-06-29	30 000,00	30 000,00	0,00	DP		4	Construção Novo Pavilhão	Adjudicação de obra - 2ª parte	4533	30 000,00	10 000,00	CQ	Cheque	BD 04-40033309	2024-12-10	10 000,00
2	95	12914	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1293	JFBD772N-1293	2023-06-29	30 000,00	30 000,00	0,00	P		4	Construção Novo Pavilhão	Adjudicação de obra - 2ª parte			10 000,00	CQ	Cheque	BD 92-40033310	2024-01-10	10 000,00
2	96	12914	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1293	JFBD772N-1293	2023-06-29	30 000,00	30 000,00	0,00	P		4	Construção Novo Pavilhão	instalações - fase 2			10 000,00	CQ	Cheque	BD 83-40033311	2024-02-10	10 000,00
3	97	18505	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1270	JFBD772N-1270	2023-05-03	4 981,50	4 050,00	931,50	D		12	Instalação de Estação tratar	Base para silos	4533	4 050,00						
4	111	18505	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1270	JFBD772N-1270	2023-05-03	4 981,50	4 050,00	931,50	P		12	Instalação de Estação tratar	Base para silos			4 050,00	TR	Transferência	CGD 455617434	2025-02-26	9 981,50
3	98	18507	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/155	JJWNMSFC-246	2025-01-20	1 018,35	827,93	190,42	D		12	Instalação de Estação tratar	Betão C	4533	827,93						
4	112	18507	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/155	JJWNMSFC-246	2025-01-20	1 018,35	827,93	190,42	P		12	Instalação de Estação tratar	estação tratamento de lamas			827,93	TR	Transferência	Santander	2025-03-18	3 496,02
3	99	18508	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	ALPRO/130	JJ2MP6BT-130	2025-03-20	70 000,00	70 000,00	0,00	D		6	2 Pontes rolantes	pontes	4533	70 000,00						
3	100	18509	ES	A20019923	INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH S.A	72581_1		2025-03-21	20 055,00	20 055,00	0,00	D		6	2 Pontes rolantes	Ponte rolante monoviga	4533	20 055,00						
3	101	18510	ES	A20019923	INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH S.A	72579_1		2025-03-21	89 844,00	89 844,00	0,00	D		6	2 Pontes rolantes	Ponte rolante biviga	4533	89 844,00						
3	102	18511	ES	A20019923	INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH S.A	72580_1		2025-03-21	24 101,00	24 101,00	0,00	D		6	2 Pontes rolantes	Ponte rolante monoviga	4533	24 101,00						
3	103	18512	IT	01470340033	GMM SPA	172/E		2025-02-17	124 000,00	124 000,00	0,00	D		7	1 Máquinas CNC de corte d	automática	43343133	124 000,00						
4	116	18512	IT	01470340033	GMM SPA	172/E		2025-02-17	124 000,00	124 000,00	0,00	P		7	1 Máquinas CNC de corte d	automática			77 500,00	TR	Transferência	CGD 452303920	2025-02-03	775 000,00
4	132	18512	IT	01470340033	GMM SPA	172/E		2025-02-17	124 000,00	124 000,00	0,00	P		7	1 Máquinas CNC de corte d	automática			31 000,00	TR	Transferência	Santander	2025-03-18	31 000,00
4	135	18512	IT	01470340033	GMM SPA	172/E		2025-02-17	124 000,00	124 000,00	0,00	P		7	1 Máquinas CNC de corte d	automática			15 500,00	TR	Transferência	CGD 477307159	2025-07-16	15 500,00
3	104	18513	PT	502136634	OSM-OFICINAS DE METALOMECANICA LD	FT25/2510176	JJ392HK3-2510176	2025-01-28	60 270,00	49 000,00	11 270,00	D		2	Máquina de corte pedra Mc	VELOSTER	43311133	49 000,00						
3	105	18514	PT	502136634	OSM-OFICINAS DE METALOMECANICA LD	FT25/2510177	JJ392HK3-2510177	2025-01-28	23 614,78	19 199,00	4 415,78	D		3	Maquina perfuradora	Spectre I	43311133	19 199,00						
3	106	18515	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/246	JJWNMSFC-246	2025-01-24	815,24	662,80	152,44	D		12	Instalação de Estação tratar	Betão C	4533	662,80						
4	121	18515	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/246	JJWNMSFC-246	2025-01-24	815,24	662,80	152,44	P		12	Instalação de Estação tratar	estação tratamento de lamas			662,80	TR	Transferência	Santander	2025-03-18	3 496,02
3	107	18516	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/323	JJWNMSFC-323	2025-01-29	1 018,35	827,93	190,42	D		12	Instalação de Estação tratar	Betão C	4533	827,93						
4	122	18516	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/323	JJWNMSFC-323	2025-01-29	1 018,35	827,93	190,42	P		12	Instalação de Estação tratar	estação tratamento de lamas			827,93	TR	Transferência	Santander	2025-03-18	3 496,02
3	108	18517	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/459	JJWNMSFC-459	2025-02-07	644,08	523,64	120,44	D		12	Instalação de Estação tratar	Betão C	4533	523,64						
4	123	18517	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/459	JJWNMSFC-459	2025-02-07	644,08	523,64	120,44	P		12	Instalação de Estação tratar	estação tratamento de lamas			523,64	TR	Transferência	Santander	2025-03-18	3 496,02
3	109	18518	PT	510671381	COUNCIL4INNOVATION - THE MENTORIN	FT2025/59	JJB25V2T-59	2025-03-19	6 150,00	5 000,00	1 150,00	D		14	Consultoria para avaliação	impacto do investimento de	622111133	5 000,00						
4	133	18518	PT	510671381	COUNCIL4INNOVATION - THE MENTORIN	FT2025/59	JJB25V2T-59	2025-03-19	6 150,00	5 000,00	1 150,00	P		14	Consultoria para avaliação	para avaliação do impacto do			5 000,00	TR	Transferência	CGD 477248093	2025-07-16	6 150,00
3	110	18519	PT	510671381	COUNCIL4INNOVATION - THE MENTORIN	FT2025/60	JJB25V2T-60	2025-03-19	9 225,00	7 500,00	1 725,00	D		9	Plano de marketing	marketing internacional	622111133	7 500,00						
4	134	18519	PT	510671381	COUNCIL4INNOVATION - THE MENTORIN	FT2025/60	JJB25V2T-60	2025-03-19	9 225,00	7 500,00	1 725,00	P		9	Plano de marketing	marketing internacional			7 500,00	TR	Transferência	CGD 477249152	2025-07-16	9 225,00

Nº	Observações	Nº Ocorrências
1	Artigo 25º nº 2 alínea d) da portaria 103-A/2023 de 12/04 - São elegíveis as despesas do nº 1 alíneas a) e b) se forem amortizáveis e incluídas nos ativos da empresa beneficiária. A despesa foi lançada numa conta custo e não numa conta investimento, pelo que não pertence ao ativo e por isso não é amortizável, não sendo elegível.	2
2	Artigo 25º nº 2 alínea d) da portaria 103-A/2023 de 12/04 - São elegíveis as despesas do nº 1 alíneas a) e b) se forem amortizáveis e incluídas nos ativos da empresa beneficiária. Foi alterada a conta SNC de 221 para 622, de acordo com o lançamento contabilístico enviado em pedido de elementos. A despesa foi lançada numa conta custo e não numa conta investimento, pelo que não pertence ao ativo e por isso não é amortizável, não sendo elegível. A despesa foi lançada numa conta custo e não numa conta investimento, pelo que não pertence ao ativo e por isso não é amortizável, não sendo elegível. Sendo a despesa lançada numa conta custo e não investimento, não pertence aos ativos da empresa e não é amortizável. logo. não é elegível.	10
3	Foi alterada a conta SNC 221 e substituída pela 4533 de acordo com o lançamento contabilístico/extrato da 453 enviado em sede de pedido de elementos.	3
4	Foi alterada a conta SNC 221 e substituída pela 437 de acordo com o extrato contabilístico da conta 437 enviado em sede de pedido de elementos. A despesa foi suspensa pois excedia o limite aprovado para o INV 1 de 35.000,00 eur, poderá vir a ser reavaliada em sede de PTRF por compensação com outras rubricas.	1
5	Foi alterado o nº de cheque do IDPP 85 de CGD033302 (constante do IDPP18) para CGD 640734750 no valor de 10.000,00 euros datado de 10/05/2024, de acordo com os documentos enviados em sede de pedido de elementos	1
6	Foi alterado o nº de cheque do IDPP 93 de CGD033303 (constante do IDPP19) para CGD 640734758 no valor de 10.000,00 euros datado de 10/06/2024, de acordo com os documentos enviados em sede de pedido de elementos	1
7	Foi alterado nº da transferência de CGD 419570174 para CGD 035581730 e valor total da transferência de 1075,00 euro e 1127,50 eur para o montante da transferência que é 2202,5 euros. Foi também alterado no ID PP 9, o nº da conta de 221 para 622 de acordo com o lançamento contabilístico enviado em PE. De acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 25º da Portaria nº 103-A/2023 de 12/04 "são elegíveis as despesas do nº 1 alíneas a) e b) se forem amortizáveis e incluídas nos ativos da empresa beneficiária." Não preenchendo este requisito, foram nesta sede consideradas não elegíveis.	2
8	foi alterado o montante total transferido, através recibo nº 15467 da somirav, comprovativo de transferência e extrato bancário enviado em sede de pedido de elementos. IDPP90 - é uma NC 748 no montante total de 209.10 euros, descontada na transferência de 1685,10 euros (IDPP48+49+50+90)	4
9	- ID INV nº 6 - Linha de serração de pedra, 2 Pontes rolantes, em sede de pedido de elementos, veio a beneficiária informar que, após conversas com os fornecedores das pontes rolantes (Comprovantes 100, 101 e 102) percebemos que faria mais sentido ter 3 pontes rolantes ao invés de duas. Tal decisão prende-se com o fluxo de produção em curso ao longo do layout da fábrica e pelo facto de um dos trilhos, poder albergar linhas diferenciadas em que cada uma teria a sua própria ponte rolante. Assim efetuou-se uma alteração no layout das pontes rolantes. Esta nova configuração, além de ser mais económica, permite mais agilidade produtiva e traduz-se em menos consumos energéticos também. O orçamento para colocação dos trilhos e dos cachorros foi dado pelo mesmo fabricante da estrutura do pavilhão (ALPROMETAL). ID INV nº 2, 3 e 6 - Máquina de corte pedra Monofio, Máquina perfuradora e 2 Pontes rolantes, tendo em consideração que a beneficiária não conseguiu comprovar as consultas ao mercado no que se refere aos fornecedores, OSM-OFFINAS DE METALOMECANICA LDA e INDÚSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH S.A, foi nesta sede suspensa a despesa referente aos mesmos, até apresentação por parte da beneficiária, de evidências que comprovem as consultas ao mercado.	4
10	No próximo pedido de pagamento, a beneficiária deverá apresentar as evidências documentais necessárias que permitam aferir que a despesa foi realizada a preços de mercado, conforme alínea c), do nº 2, do art.º 25º da Portaria n.º 103-A/2023 de 12 de abril, que a sua estrutura e conteúdo estão de acordo com os termos de referência aprovados e que cumpre as regras de publicitação do incentivo.	2
11	ID INV nº 2, 3 e 6 - Máquina de corte pedra Monofio, Máquina perfuradora e 2 Pontes rolantes, tendo em consideração que a beneficiária não conseguiu comprovar as consultas ao mercado no que se refere aos fornecedores, OSM-OFFINAS DE METALOMECANICA LDA e INDÚSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH S.A, foi nesta sede suspensa a despesa referente aos mesmos, até apresentação por parte da beneficiária, de evidências que comprovem as consultas ao mercado	2

Faturas

ID	Nº PP	ID FT	Ref	Rel	M	ID Forn	País	NIF	Fornecedor	Nº	ATCUD	Data	Valor total	Valor s/ IVA	Valor IVA	DOC-REF
1	2	3740	2;1			2	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2024/82	JJ58SR2H-82	2024-05-31	1 850,00	1 850,00	0,00	
2	2	3747	2;2			4	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, UNIPESSOAL LDA	14/1064	JF2MD3D8-1064	2023-09-07	302,48	245,92	56,56	
3	2	3751	2;3			5	PT	508377463	IBEROAIR, LDA	DC1191	JFXPF6DW-1191	2023-05-31	12 915,00	10 500,00	2 415,00	
4	2	3753	2;4			6	PT	505534290	ROLFAFE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	82123/2355	JFTWX8CR-2355	2024-06-15	111,30	90,49	20,81	EB63373A-D151-B1F6-6151-2A1DB603AA32
5	2	3754	2;5			7	PT	516530429	Sara & Dias	2023/19	JFJK9FNY-19	2023-05-31	125,00	125,00	0,00	6F4C18BE-0179-6A8C-0657-BD5C812D8543
6	2	3758	2;6			7	PT	516530429	Sara & Dias	2023/43	JFJK9FNY-43	2023-09-07	230,00	230,00	0,00	
7	2	3759	2;7			2	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2023/71	JFY9F3M-71	2023-04-30	1 075,00	1 075,00	0,00	
8	2	3760	2;8			2	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2023/92	JFY9F3M-92	2023-05-31	1 127,50	1 127,50	0,00	
9	2	3761	2;9			8	PT	502918713	PERFILNORTE, S.A.	2023/2856	JFKPT8TM-2856	2023-06-06	1 292,51	1 050,82	241,69	
10	2	3762	2;10			9	PT	509311652	Termáquina II - Bombas e equipamentos Lda	2024/424	JI6ZKRN5-424	2024-04-10	3 161,72	2 570,50	591,22	
11	2	3763	2;11			10	PT	502827947	SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.	A/28571	JFHJG7RP-28571	2023-07-04	522,75	425,00	97,75	
12	2	3764	2;12			11	PT	514400188	MASTER FERRO, LDA	2223/5234	JF6V75JK-5234	2023-04-19	3 972,29	3 229,50	742,79	
13	2	3765	2;13			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3181	JFNXN8MG-3181	2023-06-30	131,99	107,31	24,68	
14	2	3779	2;14			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3145	JFNXN8MG-3145	2023-06-29	206,50	167,89	38,61	
15	2	3971	2;15			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/3210	JFNXN8MG-3210	2023-07-03	110,00	89,43	20,57	
16	2	4373	2;16			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1248	JFBD772N-1248	2023-03-30	30 000,00	30 000,00	0,00	19EFA7B0-41F8-AF6E-DDE9-640B082F992F
17	2	4374	2;17			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1250	JFBD772N-1250	2023-04-04	30 000,00	30 000,00	0,00	
18	2	4375	2;18			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1269	JFBD772N-1269	2023-05-03	10 000,00	10 000,00	0,00	
19	2	4376	2;19			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1277	JFBD772N-1277	2023-05-25	10 000,00	10 000,00	0,00	3326FDAC-CDEF-8D30-A287-19095542BC5A
20	2	4378	2;20			3	PT	506734234	QUADRIVALE - QUADROS ELÉCTRICOS, UNIPESSOAL LDA	2023A1/1452	JF938RHZ-1452	2023-10-23	6 150,00	5 000,00	1 150,00	
21	2	4379	2;21			4	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, UNIPESSOAL LDA	14/1055	JF2MD3D8-1055	2023-07-19	11 543,34	9 384,83	2 158,51	
22	2	4380	2;22			5	PT	508377463	IBEROAIR, LDA	DC1478	JFXPF6DW-1478	2023-07-11	43 050,00	35 000,00	8 050,00	
23	2	4383	2;23			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/2566	JFNXN8MG-2566	2023-05-25	35,76	29,07	6,69	
24	2	4384	2;24			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/1565	JFKVS7J8-1565	2023-05-10	879,08	714,70	164,38	09795C3C-D0BB-48BB-29A2-B8EEC8CD803F
25	2	4385	2;25			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/1614	JFKVS7J8-1614	2023-05-16	3 975,75	3 232,32	743,43	
26	2	4386	2;26			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/1477	JFKVS7J8-1477	2023-05-04	3 167,14	2 574,91	592,23	
27	2	4388	2;27			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/1721	JFKVS7J8-1721	2023-05-24	2 282,93	1 856,04	426,89	
28	2	4389	2;28			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/1862	JFKVS7J8-1862	2023-06-02	1 467,24	1 192,88	274,36	
29	2	4390	2;29			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2023A33/2875	JFKVS7J8-2875	2023-08-31	1 798,56	1 462,24	336,32	
30	2	4391	2;30			14	PT	500072272	CONSTRUAL-CONSTRUTORA MECANICA LDA	13 117/12312	JFB48VFG-12312	2023-04-14	18 450,00	15 000,00	3 450,00	
31	2	4599	2;31			10	PT	502827947	SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.	A/27407	JFHJG7RP-27407	2023-05-31	639,60	520,00	119,60	
32	2	4600	2;32			10	PT	502827947	SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.	A/27869	JFHJG7RP-27869	2023-06-06	639,60	520,00	119,60	
33	2	4601	2;33			10	PT	502827947	SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.	A/28083	JFHJG7RP-28083	2023-06-22	615,00	500,00	115,00	
34	2	4607	2;34			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/2026	JFNXN8MG-2026	2023-04-28	1 035,98	842,26	193,72	
35	2	4608	2;35			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/2066	JFNXN8MG-2066	2023-05-02	343,96	279,64	64,32	
36	2	4609	2;36			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/2181	JFNXN8MG-2181	2023-05-08	198,18	161,12	37,06	
37	2	4610	2;37			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/2271	JFNXN8MG-2271	2023-05-11	189,97	154,45	35,52	
38	2	4611	2;38			12	PT	504686518	Freitas & Filhos	2023A1/2587	JFNXN8MG-2587	2023-05-26	362,49	294,71	67,78	
39	2	4613	2;39			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1484	JFBD772N-1484	2024-09-20	10 000,00	10 000,00	0,00	
40	2	12682	2;40			2	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda	2024/151	JJ58SR2H-151	2024-10-07	4 230,00	4 230,00	0,00	
41	2	12683	2;41			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2024A33/3706	JI679YT2-3706	2024-10-15	3 276,42	2 663,76	612,66	

42	2	12732	2;42			15	IT	IT 01470340033	GMM S.p.a	1173/E		2024-11-21	31 000,00	31 000,00	0,00	
43	2	12863	2;43			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2024A33/373 4	JJ679YT2-3734	2024-10-17	943,21	766,84	176,37	
44	2	12865	2;44			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2024A33/375 6	JJ679YT2-3756	2024-10-18	1 141,78	928,28	213,50	
45	2	12866	2;45			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2024A33/383 5	JJ679YT2-3835	2024-10-24	695,00	565,04	129,96	
46	2	12869	2;46			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1296	JFBD772N-1296	2023-07-11	65 000,00	65 000,00	0,00	
47	2	12870	2;47			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1364	JFBD772N-1364	2024-01-15	25 000,00	25 000,00	0,00	
48	2	12876	2;48			16	PT	514226528	ANTÓNIO & SARA LDA	2024/9	JFCP8GFY-9	2024-10-23	9 943,80	9 943,80	0,00	
49	2	12878	2;49			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1501	JFBD772N-1501	2024-10-11	10 000,00	10 000,00	0,00	
50	2	12886	2;50			17	PT	514909013	Rui Lemos Oliveira - Unipessoal, Lda.	FAC 24/185	JJ2955CY-185	2024-11-15	3 600,00	3 600,00	0,00	
51	2	12899	2;51			18	PT	211778460	HUGO JOSE CARDOSO TEIXEIRA	FR ATSIRE01FR/2	JJMGDFYZ-2	2025-01-03	1 200,00	1 200,00	0,00	
52	2	12914	2;52			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1293	JFBD772N-1293	2023-06-29	30 000,00	30 000,00	0,00	
53	3	18505	3;53			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	M/1270	JFBD772N-1270	2023-05-03	4 981,50	4 050,00	931,50	
54	3	18507	3;54			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/155	JJWNMSFC-246	2025-01-20	1 018,35	827,93	190,42	
55	3	18508	3;55			1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA	ALPRO/130	JJ2MP6BT-130	2025-03-20	70 000,00	70 000,00	0,00	
56	3	18509	3;56			19	ES	A20019923	INDUSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH S.A	72581_1		2025-03-21	20 055,00	20 055,00	0,00	
57	3	18510	3;57			19	ES	A20019923	INDUSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH S.A	72579_1		2025-03-21	89 844,00	89 844,00	0,00	
58	3	18511	3;58			19	ES	A20019923	INDUSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH S.A	72580_1		2025-03-21	24 101,00	24 101,00	0,00	
59	3	18512	3;59			20	IT	01470340033	GMM SPA	172/E		2025-02-17	124 000,00	124 000,00	0,00	
60	3	18513	3;60			21	PT	502136634	OSM-OFICINAS DE METALOMECANICA LDA	FT25/2510176	JJ39ZHK3-2510176	2025-01-28	60 270,00	49 000,00	11 270,00	
61	3	18514	3;61			21	PT	502136634	OSM-OFICINAS DE METALOMECANICA LDA	FT25/2510177	JJ39ZHK3-2510177	2025-01-28	23 614,78	19 199,00	4 415,78	
62	3	18515	3;62			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/246	JJWNMSFC-246	2025-01-24	815,24	662,80	152,44	
63	3	18516	3;63			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/323	JJWNMSFC-323	2025-01-29	1 018,35	827,93	190,42	
64	3	18517	3;64			13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA	33/FT2025A33/459	JJWNMSFC-459	2025-02-07	644,08	523,64	120,44	
65	3	18518	3;65			22	PT	510671381	COUNCIL4INNOVATION - THE MENTORING GROUP, UNIPESSOAL LDA	FT2025/59	JJB25V2T-59	2025-03-19	6 150,00	5 000,00	1 150,00	
66	3	18519	3;66			22	PT	510671381	COUNCIL4INNOVATION - THE MENTORING GROUP, UNIPESSOAL LDA	FT2025/60	JJB25V2T-60	2025-03-19	9 225,00	7 500,00	1 725,00	

Aviso: MPr-2023-2 - SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade

Projeto: 6352 :: TRIÂNGULO DA PEDRA LDA

Documentos

ID PP	Nº PP	Ref	Tipo	Nome	Doc ref
4	2	2;4	Fatura	1 - Fatura Original.pdf	EB63373A-D151-B1F6-6151-2A1DB603AA32
4	2	2;4	Contabilização	4 - Extrato de gasto.pdf	DF179FE7-DE0B-F70B-BFB0-5E85C540D5FC
4	2	2;4	Suporte de pagamento / fluxo financeiro	4 - Borboleta.zip	4A2B5AF6-E3E8-904A-E299-CA2AFD9B2413
5	2	2;5	Fatura	1 - Fatura Original.pdf	6F4C18BE-0179-6A8C-0657-BD5C812DB543
5	2	2;5	Contabilização	4 - Extrato de activo ou gasto.pdf	281BFC4E-78A3-E92D-FD98-68385D8B034D
5	2	2;5	Suporte de pagamento / fluxo financeiro	5 - Máq. para vala.zip	67290852-C45C-12CA-8A83-4F8395379036
17	2	2;17	Fatura	1.2 - fatura.pdf	19EFA7B0-41F8-AF6E-DDE9-640B082F992F
17	2	2;17	Contabilização	4- Extrato de ativo.pdf	BD67A657-16F1-BACF-2F42-0599B3A50141
17	2	2;17	Suporte de pagamento / fluxo financeiro	17 - Obra Fase 1.zip	2D47E376-29E6-E06D-47B6-175C06646CC6
24	2	2;24	Fatura	1 - fatura.pdf	3326FDAC-CDEF-8D30-A287-19095542BC5A
24	2	2;24	Contabilização	4 - Extrato de activo ou gasto.pdf	5384B98C-DDA1-1E4C-DC96-9B8D9BF30EA2
24	2	2;24	Suporte de pagamento / fluxo financeiro	24 - Obra Fase 2.zip	5FAF2A8D-41BC-6A4C-8BE9-87BB1D6517DD
37	2	2;37	Fatura	1 - Fatura Original.pdf	09795C3C-D0BB-48BB-29A2-B8EEC8CD803F
37	2	2;37	Contabilização	4 - Extrato de activo ou gasto.pdf	8C2AA8C0-F658-E388-1672-09AFA8F22BB4
37	2	2;37	Suporte de pagamento / fluxo financeiro	37 - Betão para central lamas.zip	30164441-DB0B-ADF2-A6D3-3086594C4813
69	2	2;69	Suporte de pagamento / fluxo financeiro	69 - Inst. elétricas para central lamas.zip	DE512B78-C228-37D1-26A7-6C5E665FF76C
93	2	2;93	Suporte de pagamento / fluxo financeiro	93 - Obras Fase 2 (conc.).zip	34988C10-14A1-0558-A6B5-8A79ECFDB4B4

Aviso: MPr-2023-2 - SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade

Projeto: 6352 :: TRIÂNGULO DA PEDRA LDA

Fornecedores

ID	País	NIF/VAT	Nome
1	PT	513688838	ALPROMETAL SERRALHARIA, LDA
2	PT	504480022	António Dias, Unipessoal, Lda
3	PT	506734234	QUADRIVALE - QUADROS ELÉCTRICOS, UNIPessoal LDA
4	PT	510993117	VITOR LAMAS DO PAÇO - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, UNIPessoal LDA
5	PT	508377463	IBEROAIR, LDA
6	PT	505534290	ROLFAFE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA
7	PT	516530429	Sara & Dias
8	PT	502918713	PERFILNORTE, S.A.
9	PT	509311652	Termáquina II - Bombas e equipamentos Lda
10	PT	502827947	SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.
11	PT	514400188	MASTER FERRO, LDA
12	PT	504686518	Freitas & Filhos
13	PT	510934307	ABTF - BETÃO, LDA
14	PT	500072272	CONSTRUAL-CONSTRUTORA MECANICA LDA
15	IT	IT 01470340033	GMM S.p.a
16	PT	514226528	ANTÓNIO & SARA LDA
17	PT	514909013	Rui Lemos Oliveira - Unipessoal, Lda.
18	PT	211778460	HUGO JOSE CARDOSO TEIXEIRA
19	ES	A20019923	INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH S.A
20	IT	01470340033	GMM SPA
21	PT	502136634	OSM-OFICINAS DE METALOMECANICA LDA
22	PT	510671381	COUNCIL4INNOVATION - THE MENTORING GROUP, UNIPessoal LDA

Aviso: MPr-2023-2 - SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade

Projeto: 6352 :: TRIÂNGULO DA PEDRA LDA

Investimentos

									898 685,58	898 685,58	898 685,58	477 404,26			0,00	462 104,26
ID Inv	Atividade		Designação	Ano	Mês	Rubrica		Estab	Custo Total	Elegível			Limites		Despesa Elegível para efeitos de Adiantamento	Despesa Validada para efeitos de Reembolso
	Cod.	Designação				Cod.	Designação			Aprovado Limitado	Ajustado	Apurado após Análise	Limitar pelo Ajustado?	Limitar em Valor		
1	1	Linha extração de blocos de granito	Compressor elétrico			110	Máquinas e Equipamentos	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	S			35 000,00
2	1	Linha extração de blocos de granito	Máquina de corte pedra Monofio			110	Máquinas e Equipamentos	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
3	1	Linha extração de blocos de granito	Maquina perfuradora			110	Máquinas e Equipamentos	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
4	2	Linha de serração de pedra	Construção Novo Pavilhão			411	Construção e reabilitação	1	308 685,58	308 685,58	308 685,58	237 390,08				222 390,08
5	2	Linha de serração de pedra	TOC			310	CC/ROC até 5.000€	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00				900,00
6	2	Linha de serração de pedra	2 Pontes rolantes			110	Máquinas e Equipamentos	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
7	2	Linha de serração de pedra	1 Máquinas CNC de corte de Pedra - 4 eixos			110	Máquinas e Equipamentos	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	155 000,00	S			155 000,00
8	2	Linha de serração de pedra	1 Máquinas CNC de corte de Pedra - 3 eixos			110	Máquinas e Equipamentos	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
9	3	Inovação de marketing	Plano de marketing			334	Estudos e diagnósticos - Planos de marketing	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00				7 500,00
10	4	Inovacao Organizacional	Hardware			120	Equipamentos informáticos	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
11	4	Inovacao Organizacional	Software de desenho tecnico com intergacao nas maquinas de corte			210	Software e licenças	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
12	4	Inovacao Organizacional	Instalação de Estação tratamento de lamas			110	Máquinas e Equipamentos	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	36 314,18	S			36 314,18
13	4	Inovacao Organizacional	UPAC para autoconsumo			110	Máquinas e Equipamentos	1	0	0						
14	4	Inovacao Organizacional	Consultoria para avaliação do impacto do investimento de acordo com o Pr			340	Estudos/Relatórios - Princípio "Não prejudicar signific	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00				5 000,00
TOTAL									898 685,58	898 685,58	898 685,58	477 404,26				

Aviso: MPr-2023-2 - SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade
Projeto: 6352 :: TRIÂNGULO DA PEDRA LDA

Elegível

		898 685,58	898 685,58	898 685,58	766 922,55	462 104,26		462 104,26		0,00	
Rubrica		Aprovado			Execução						
Cod.	Designação	Custo Total	Elegível	Ajustado	Despesa Elegível Apresentada com ou sem correções	Despesa limitada Nº Ordem	%	Limite	Despesa limitada Rubrica	%	Despesa Elegível para efeitos de Adiantamento
110	Máquinas e Equipamentos	540 000,00	540 000,00	540 000,00	510 471,49	226 314,18	48,97%		226 314,18	48,97%	
120	Equipamentos informáticos	7 500,00	7 500,00	7 500,00							
200	Ativos incorpóreos	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
210	Software e licenças	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
220	Testes e ensaios										
230	Aquisição de patentes e direitos de propriedade										
240	Registo de marcas										
300	alínea c) n.º1 art. 25.º REITD	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00	13 400,00	2,90%		13 400,00	2,90%	
310	CC/ROC até 5.000€	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	900,00	0,19%	5 000,00	900,00	0,19%	
321	Serviços de arquitectura										
322	Serviços de engenharia										
331	Estudos e diagnósticos - Estudos										
332	Estudos e diagnósticos - Diagnósticos										
333	Estudos e diagnósticos - Auditorias										
334	Estudos e diagnósticos - Planos de marketing	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	1,62%		7 500,00	1,62%	
335	Estudos e diagnósticos - Projetos de arquitetura										
336	Estudos e diagnósticos - Projetos de engenharia										
337	Outros custos com consultoria										
340	Estudos/Relatórios - Princípio “Não prejudicar significativamente”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	1,08%	15 000,00	5 000,00	1,08%	
350	Processos de certificação										
351	Assistência técnica										
400	Construção e reabilitação	308 685,58	308 685,58	308 685,58	242 751,06	222 390,08	48,13%		222 390,08	48,13%	
411	Construção e reabilitação	308 685,58	308 685,58	308 685,58	242 751,06	222 390,08	48,13%		222 390,08	48,13%	
511	Aquisição de equipamento de transporte										
900	Outros custos										

Análise por Pedido de Pagamento

		143 392,30			57 356,92		
		Despesa validada			Despesa fundo		
PP	Tipo	Reanálise	Estorno	Análise	Reanálise	Estorno	Análise
2	R						
3	ACF						
4	RCF			143 392,30			57 356,92
5	R						

Aviso: MPr-2023-2 - SICE - Inovação Produtiva - Baixa Densidade
Projeto: 6352 :: TRIÂNGULO DA PEDRA LDA

Apuramento

Decisão/TA

	Elegível	Incentivo	Taxa
Aprovado	898 685,58	359 474,23	40,00%

Pedido pagamento 4 Regularização de Contra-Fatura

	Despesa	Pagamentos	Incentivo
Apresentado	0,00	143 392,30	57 356,92

Análise 4 Regularização de Contra-Fatura

Análise corrente	Despesa Adto	Validada	Incentivo
Reembolso		143 392,30	57 356,92
Faturas		143 392,30	57 356,92
Rendas Leasing		0,00	0,00
Adiantamento	0,00		0,00
Faturas	0,00		0,00
Rendas Leasing	0,00		0,00

Despesa/fundo validado

Anterior		318 711,96	127 484,79
Acumulado		462 104,26	184 841,71

Adiantamento

Anterior	318 711,96		127 484,79
Corte a 80%			0,00
Acumulado	318 711,96		127 484,79

Incentivo

Anterior			127 484,79
Acumulado			184 841,71

Pagamento

Incentivo acumulado			184 841,71
Limite Aprovado/executado			359 474,23
Limite 95%			341 500,52
Incentivo acumulado c/ limite 95%			184 841,71
Incentivo análise limitado			57 356,92